| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL | APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD | RESPONSABLE_ENTIDAD | RESPONSABLE_ID | MUNICIPIO | RESPONSABLE_MUNICIPIO | TIPO | PROGRAMA | PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2023 | 1 | MICI2301022096I8 | Proyecto de inversión | 387500 | IFP1: listo | recurso:2022 , ramo:2 | CONSTRUCCIÓN DE PAV. | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de inversión de i | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzitzio | 16101009801 | S | 32 | 28 | 0 | lmeta1: lunidad_medida:ha | 2 | lwo1: lcve_municipio:10 | 14-03-2023 | 30-06-2023 | 384129.53 | 384129.53 | 0 | 0 | 0 | 129.1101 | {cita1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MTM/POA/2023/FED/53-AD-22, contratista: HUGO ENRIQUE GUZMAN BEARANO, consultante: MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN, monto:3841 29.53, importe_modificado:384 129.1101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01} | (2206098,{proyecto INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PRESENTA COMO AVANCE "0", YA QUE LA META ES LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y SE ESTA TERMINANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERIAS., timestre:1.0, usuario:karenmkollem, fecha:2023-04-12} | {obs1: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, timestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs2: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, timestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs3: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, timestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18}, obs4: {observación:corregir monto $ 387,112.50 fue el recurso transferido, timestre:1.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2023-04-18} |